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Situație jaloane T1 2023 la finalul lunii martie 

Total jaloane Îndeplinite În întârziere 

    

13 0 13 

Am discutat de mai multe ori dacă să continuăm să facem acest raport de monitorizare 

pe baza termenelor de îndeplinire a țintelor și jaloanelor din PNRR sau să urmărim 

strict cererile de plată, atunci sau dacă ele sunt depuse. Guvernul a renunțat să mai 
respecte termenele din PNRR. Vom sta cu sufletul la gură pentru fiecare cerere 
de plată a fost titlul ultimului nostru Raport de Sănătate PNRR. Situația este astăzi și 

mai complicată. 

Atunci când PNRR a fost gândit și scris, el reprezenta o foaie de parcurs cu termene 

și programare precise, cu pași care trebuiau parcurși la timp pentru a fi posibil să 

modernizăm România în 5 ani cât nu a fost modernizată în 30 de ani. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României este unul realist dacă este 

susținut de foarte multă muncă, a spus-o în repetate rânduri și Comisia Europeană, 

care a apreciat programul care cuprindea reforme care ne-au lipsit chiar și de când 

am aderat la UE. Dacă nu le facem acum, când aceste reforme sunt 
recompensate cu bani, va trebuie să transferăm aceste așteptări către o altă 
generație. 

 

 

 

 

https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
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Stadiul îndeplinirii jaloanelor în termenele din PNRR 
pe fiecare trimestru 

Trimestru Total jaloane Jaloane îndeplinite Jaloane  
în întârziere  
sau blocate 

    
  

T1 2023 13 0 13 

T4 2022 55 35 20 

T3 2022 24 9 15 

T2 2022 27 16 11 

T1 2022 24 19 5 

T4 2021 21 13 8 

Total 164 92 72 

    56% 44% 

 
 
Reforma pensiilor: blocaje pe linie 
Un exemplu al haosului în care se află acum implementarea PNRR: în spațiul public 

încă vorbim de reforma pensiilor speciale, pe care ar fi trebuit să o finalizăm de anul 
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trecut, în timp ce tocmai am ratat aproape pe tăcute reforma sistemului public de 
pensii. La finalul trimestrului ar fi trebuit să avem legea în vigoare. 

O reformă care se adresează majorității covârșitoare a pensionarilor României și care 

trebuie să aducă echitate în sistem. Foarte important, noua reformă trebuie să 
pună capăt practicii de creștere a pensiilor din pixul politicienilor și să instituie 
o formulă de calcul care să le mărească automat, la termene fixe, în funcție de 
inflație, creștere economică etc. Despre această reformă politicienii Coaliției 
aproape că nu vorbesc deloc. În acest moment, Guvernul abia a venit cu un proiect 

în Parlament. În același timp, jalonul legat de sustenabilitatea pensiilor din cadrul 

Pilonului 2, care face parte din Cererea de Plată nr.2, a fost trimis înapoi de Comisie 

pentru a fi modificat și actualizat conform prevederilor PNRR. 

 
4 mari probleme care țin PNRR pe loc 
Sunt patru mari frâne trase care în acest moment sufocă viitorul PNRR-ului României. 

Oricare dintre ele poate într-un final să sufoce viitorul României moderne. 

Să le luăm pe rând: 

1. Cererile de plată. Știm că vom pierde bani, urmează să 
aflăm cât de mare este pierderea 

Ultima cerere de plată depusă de România este Cererea de Plată numărul 2 (CP2), 

cea care corespunde țintelor și jaloanelor din Trimestrul 1 și Trimestrul 2 ale anului 

trecut, 2022. Conform calendarului estimativ asumat de Guvernul României în 

Aranjamentele Operaționale, această cerere de plată ar fi trebuit depusă în 

august/septembrie 2022, astfel încât să existe șanse ca banii să intre în țară până la 

finalul anului. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că: 

1.  Evaluarea Cererii de Plată numărul 1 a fost prelungită pentru că anumite 

jaloane nu erau îndeplinite corespunzător; A durat până în septembrie ca acestea 

să fie refăcute. 
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2.  Nici jaloanele aferente Cererii de Plată numărul 2 (CP2) nu au fost gata la 

termenele stabilite. 

CP2 a fost depusă la 15 decembrie 2022, iar Comisia a indicat, la o primă evalure, 

peste 25 jaloane care nu corespundeau minimal cerințelor din PNRR. A fost o cerere 

de plată depusă forțat, în mare parte din considerente politice, iar Ministerul Investițiilor 

și Fondurilor Europene știa că aceste probleme există. 

Comisia a decis să prelungească și evaluarea acestei cereri de plată cu alte două luni. 

În ultima lună și jumătate, Comisia a transmis României două serii de solicitări de 

clarificări pe jaloanele cu probleme, în special pe cel legat de transpunerea în legislație 

a Directivei avertizorului de integritate și pe cel legat de decarbonizarea sectorului 

energetic. Doar Jalonul 430 Intrarea în vigoare a legii privind protecția 
denunțătorilor, aferent și el CP2, are o întârziere mai mare, de peste 12 luni. 

Există însă și alte jaloane problematice în afara acestora două, mai puțin mediatizate. 

Este vorba, de exemplu, de alte două jaloane pe energie -  Jalonul 129 - Semnarea 

contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 

MW și Jalonul 133 Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă 

eficiență pe gaz și încălzire centralizată. Ambele jaloane sunt, la momentul publicării 

acestui raport, întârziate de 9 luni, din cauză că Ministerul Energiei folosește alte 

formule de calcul, pentru a păcăli Comisia că totul este ok. 

Pentru a fi rezolvate satifăcător, Ministerul Energiei trebuie să vină cu o soluție 
de urgență în următoarele două săptămâni.  

Evaluarea oficială pentru CP2 va veni la mijlocul lunii aprilie, după Paște. La 4 
luni de la depunere. Dacă ne făceam treaba la timp am fi putut avea de anul 
trecut  banii  în conturi, alte 2,8 miliarde de euro. 

Toată această prelungire a evaluării CP 2 va duce, inevitabil, și la amânarea față de 

calendarul programat pentru depunerea Cererii de Plată numărul 3. În Aranjamentele 

Operaționale, aceasta este prevăzută pentru a fi depusă cel târziu în luna martie a 

acestui an. 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=430
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=430
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=129
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=129
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=129
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=129
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=133
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=133
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=133
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Este evident că această cerere de plată va fi mult întârziată și va ridica la fel de multe 

probleme în evaluare precum primele două cereri de plată – este Cererea de Plată 

aferentă jalonului privind reforma pensiilor speciale. Acest jalon avea termen de 

finalizare sfârșitul anului 2022, proiectul de Lege se află încă în Parlament și, în forma 

actuală, nu corespunde cerințelor din PNRR.  

Marcel Boloș, ministrul MIPE, a și sugerat public că guvernul ia în considerare varianta 

de a nu îndeplini intenționat acest jalon și să nu facă reforma pensiilor speciale. 

Această declarație a venit după ce Comisia Europeană a publicat un Ghid prin care 

explică felul în care vor fi tăiați banii pentru jaloanele sau țintele care nu sunt 

îndeplinite, inclusiv cele la care statele membre “renunță” în modul anunțat de Boloș. 

Cum se taie banii? 

Între timp, Comisia Europeană a lămurit și metodologia prin care se vor suspenda și 

apoi tăia bani dintr-o cerere de plată pentru neîndeplinirea unui jalon. Am explicat pe 

larg acest mecanism în documentul Primăvara de foc pentru PNRR: Ce înseamnă 

plățile parțiale? Cum se schimbă PNRR în aprilie? Ce se adaugă la PNRR prin 

REPowerEU?, publicat la începutul lunii, pe tema schimbărilor care au loc legate de 

Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Până recent, modul în care Comisia putea opri parțial, dar și elibera parțial banii 

dintr-o tranșă nu era clar. Printr-o comunicare din 21 februarie 2023 și sub un limbaj 

foarte tehnic, Comisia a lămurit cum va interpreta acel ”în mod proporțional” din 

Regulamentul PNRR, în cazul statelor care nu îndeplinesc toate jaloanele aferente 

unei Cereri de plată. 

Pe scurt: se împarte bugetul PNRR la numărul de jaloane și ținte, pe granturi 
și împrumuturi. În cazul României, în total sunt 296 de jaloane/ținte aferente 
granturilor și 211 jaloane/ținte aferente împrumuturilor. Deci: 

● 48,1 milioane euro este valoarea unitară pentru un jalon/țintă aferent 
granturilor 

https://monitorpnrr.eu/blog/news/pnrr-plati-partiale-renegociere/
https://monitorpnrr.eu/blog/news/pnrr-plati-partiale-renegociere/
https://monitorpnrr.eu/blog/news/pnrr-plati-partiale-renegociere/
https://monitorpnrr.eu/blog/news/pnrr-plati-partiale-renegociere/
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● 70,8 milioane euro este valoarea unitară pentru un jalon/țintă din 
împrumuturi 

Fiecărui tip de reformă i se mai aplică un coeficient, adică ținta/jalonul se înmulțește 

cu acest coeficient a cărui valoare este mai mare pentru reformele importante și mai 

mică pentru investiții. De exemplu în cazul unei reforme la nivel de lege, valoarea 

acestui coeficient este de 5. 

La această sumă rezultată după aplicarea coeficientului se mai adaugă încă un 

coeficient suplimentar, așa numit ”upward adjustment”. 

Ce este acest ”upward adjustment” și care este valoarea lui? 

Ei bine, acest coeficient suplimentar este stabilit pe baza a 2 factori, unul obiectiv, 

celălalt eminamente subiectiv: 

• Cel obiectiv are în vedere importanța reformei în contextul obiectivului general al 

PNRR. În acest sens mai trebuie precizat că 3 dintre reforme sunt considerate 

pilonii de bază ai PNRR – decarbonarea, reforma pensiilor speciale și guvernanța 

companiilor de stat. Evident valoarea ”upward adjustment” este mai mare pentru 

aceste 3 reforme decât pentru legea avertizorului de integritate, de exemplu. 

 

• Cel subiectiv are în vedere practic încrederea pe care o prezintă Guvernele în fața 

Comisiei Europene, pe baza acțiunilor și comportamentelor anterioare. În cazul 

României, nivelul este unul foarte scăzut (Guvernul a mințit în ambele cereri de 

plată trimise pînă acum. În plus dezbaterile și poziționările membrilor coaliției sunt 

publice și evident că ajung și la cunoștința Comisiei). Acest lucru are ca efect o 

altă creștere pentru ”upward adjustment”. 

La Jalonul privind avertizorul de integritate formula de calcul ar fi fost fost asta: 

48,1 milioane euro x 5 (valoarea coeficientului aferent reformelor legislative 

importante) x 3 (valoarea  ”upward adjustment”, luînd în considerare și încrederea 

COM în Guvernul Ro de a-și respecta angajamentele) = 721,5 milioane de euro. 
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Acum să facem calculele și la Cererea de Plată 3 care include reforma pensiilor 

speciale și pe cea a guvernanței la companiile de stat -  cunoscând modul de lucru la 

nivelul Comisie Europene, cel mai probabil Comisia va proceda astfel: 

48,1 milioane euro (valoare Jalon neîndeplinit aferent granturi) x 5 (valoarea 

coeficientului aferent reformelor legislative importante) x  6 (valoarea  ”upward 

adjustment” în cazul reformelor majore, luînd în considerare și încrederea Comisiei în 

Guvernul României de a-și respecta angajamentele) = 1,44 miliarde de euro. 

Și asta e varianta optimistă. Pentru că ar putea fi suspendată întreaga Cerere de Plată 

3. În urma vizitei de la sfârșitul lunii martie a șefei Unit Recover a Comisiei Europene 

am aflat că actuala Coaliție a fost avertizată cu blocarea practic a PNRR pentru refuzul 

de a face și reforma modului de numire a conducerii la companiile de stat, proiectul 

de lege aprobat în Senat aducând și mai multe excepții în condițiile în care jalonul din 

PNRR obligă la eliminarea tuturor acestor excepții care să permită astfel doar numirea 

profesioniștilor. 

2. Investițiile. Întârzie intrările de bani, riscăm să întârzie și 
plățile 

Indiferent de ce se întâmplă cu cererile de plată, regulamentul Mecanismului De 

redresare și Reziliență prevede că toate plățile contribuțiilor financiare către statele 

membre trebuie efectuate până la 31 decembrie 2026. Excepțiile de la acest termen 

pot fi acordate în condiții extraordinare, dar în niciun caz dacă lucrările nu sunt 

finalizate. Reformele și investițiile au ca termen de implementare data de 31 august 

2026. 

Întârzierea cu care depunem cererile de plată, întârzierile cu care acestea sunt 

evaluate din cauza neîndeplinirii corecte a jaloanelor, toate acestea conduc la primirea 

banilor cu întârziere fiind astfel influențat fluxul de bani pentru investiții. Numai pe 

investițiile majore au fost semnate contracte de peste 10 miliarde de euro. Am avut, 

conform Regulamentului MRR, obligația de a angaja 70% din valoarea componentei 

de granturi (14,2 miliarde, în prezent) până la finalul lui 2022. Iar toate investițiile de 

până la totalul alocat din PNRR vor trebui făcute până în 2026. 
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În acest moment, situația intrării banilor din PNRR este următoarea și este 

neschimbată din octombrie 2022: 

3,7 miliarde euro din prefinanțare, virați odată cu aprobarea PNRR + 2,6 miliarde euro 

pentru Cererea de Plată nr.1 = 6,3 miliarde euro 

Dacă ar fi fost respectat programul depunerii cererilor de plată și jaloanele ar fi fost 

îndeplinite, situația intrării banilor în țară ar fi trebuit să arate astfel: 

3,7 miliarde euro din prefinanțare, virați odată cu aprobarea PNRR + 2,6 miliarde euro 

pentru Cererea de Plată nr.1 + 2,8 miliarde euro pentru Cererea de Plată nr.2 = 9,1 
miliarde de euro. 

La care s-ar fi adăugat în luna mai alte 2,6 miliarde euro cu care am fi acoperit deja 

aproape toate investițiile demarate deja. 

 

3. Negocierile privind reducerea alocării din PNRR. Știm că 
trebuie făcută, nu știm ce soluții are Guvernul 

Potrivit Regulamentului Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), fiecărui stat 

membru i-a fost alocat un buget maxim pentru PNRR, compus dintr-o componentă de 

granturi (bani gratis) și una de împrumuturi (pe care le contracta Comisia Europeană 

https://monitorpnrr.eu/wp-content/uploads/2023/04/Buletin-de-sanatate-6-Calendar-cereri-de-plata.jpg
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la ratingul său, mult mai favorabil decât al României). Formula pe baza căreia a fost 

calculată fiecare alocare totală cuprindea o serie de indicatori precum PIB sau 

creșterea economică în timpul pandemiei. MRR este un program care are ca principal 

scop să ajute statele UE să treacă peste problemele cauzate, inclusiv în economie, 

de pandemia de Covid 19 și să le ajute să facă față mai bine unor provocări ulterioare. 

Să se modernizeze și să devină mai reziliente pe termen lung. 

În momentul în care s-au făcut aceste alocări, o serie dintre acești indicatori, în special 

cei legați de creșterea economică din 2020, erau doar estimări iar cifrele finale au venit 

abia mai târziu. Regulamentul MRR prevedea ajustarea acestor alocări în funcție de 

datele finale, iar acest lucru trebuie făcut anul acesta. Pentru că România a avut o 

creștere economică reală mai mare decât cea estimată în momentul stabilirii alocării 

financiare, bugetul PNRR, în particular alocarea din granturi, a scăzut cu 15%, adică 

2,1 miliarde de euro. Aproape toate statele membre sunt în această situație iar 

cuantumul acestei diminuări era cunoscut încă de anul trecut. 

De ce se face discuția acum? Pentru că se apropie termenul din Regulament 
pentru această modificare. Deci și România are termen până la finalul lunii 
aprilie (mai puțin de 30 de zile) să agreeze cu Comisia Europeană această 
modificare. 
 
  Ce soluții are România în această situație? 

● Să reducă unele dintre investiții procentual până la acoperirea celor 2,1 miliarde 

(nu este de dorit) 

● Să taie o serie de investiții (nu este de dorit) 

● Să acopere din bugetul național investițiile pe care le scoate din PNRR (nu este 

fezabil în condițiile bugetului României) 

● Să apeleze la opțiunea oferită de Comisia Europeană și să acopere banii tăiați 

din componenta de granturi prin suplimentarea bugetului componentei de 

împrumuturi. Și să continue în acest fel implementarea completă a PNRR. Rata 

dobânzii la care Comisia Europeană s-a împrumutut pentru a finanța partea de 

împrumuturi este la dobânzi extrem de avantajoase pentru România (în 

octombrie anul trecut statul român se împrumuta la 9,13%). Atunci când a ieșit 

pe piețele internaționale pentru a se împrumuta pentru finanțarea Mecanismului 
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de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană a făcut-o la rate ale dobânzii 

între 0,055% pentru și 1,20%, în funcție de scadență. (de preferat, România 
nu poate și nici nu va obține prea curând de nicăieri bani de investiții atât 
de “ieftini”). 

Există însă și condiții pentru această renegociere a PNRR pentru reducerea 
alocării: 

 
·       orice tăiere sau renunțare trebuie justificată 

·       nu se poate renunța la reforme, nu pot fi afectate reformele majore 

·       guvernul trebuie să demonstreze că este decis să continue reformele asumate 

(nu să taie pur și simplu ce nu-i convine) 

·       să fie propuse pentru renunțare numai investițiile care au șanse mici să poată fi 

finalizate până în 2026. Asta implică să existe o analiză de risc adevărată în 

propunerea statului membru. 

·       Să nu afecteze țintele de 37% pentru “verde” și cea de 20% pentru digital din 

alocarea totală a PNRR. 

România este în întârziere și cu această negociere, deși știa că va trebui să o facă 

încă de la începutul anului trecut. Nu există o asumare oficială a jaloanelor și țintelor 

la care Guvernul a decis să renunțe sau să le transfere pe împrumuturi. În spațiul 

public a circulat un proiect de propunere dar care nu a mai fost pus pe masa guvernului 

pentru aprobare. Au existat discuții informale cu Comisia Europeană pe planul de 

reducere al României, acesta a fost retrimis la București pentru „actualizare”. 

4. Negocierea pentru REPowerEu, +1,4 miliarde de euro 
pentru România. Guvernul insistă cu irigațiile pe care 
Comisia nu le consideră “verzi” 

Componenta REPowerEU urmează să fie adăugată în Planurile Naționale de 

Redresare și Reziliență ale tuturor statelor UE și are ca obiectiv să sprijine statele 
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membre să accelereze tranziția la sursele verzi de energie, să reducă dependența de 

gazele din Rusia și să implementeze măsuri de eficiență energetică. Alocarea 

României prin această componentă, care se adaugă la PNRR, este de 1,4 miliarde de 

euro. Procedura de adăugare prevede un addendum la PNRR. Înainte însă, România 

trebuie să prezinte un plan care trebuie să parcurgă aceeași pași ca la aprobarea 

inițială a PNRR. 

Și aici ne blocăm din nou. 

Soluția simplă pentru REPowerEU ar fi fost să suplimentăm alocările pentru măsurile 

deja existente în PNRR și care răspundeau cerințelor programului: eficiență 

energetică, hidrogen etc. Aceasta era o variantă. Guvernul, și în special MIPE, care 

este coordonator, a ales să vină cu o serie de propuneri noi. Printre acestea același 

plan fantezist cu irigațiile, proiect care a fost deja respins de două ori de către Comisie 

și care presupune să punem panouri solare peste canalele de irigații din vremea lui 

Ceaușescu și să zicem că sunt “verzi”. MIPE a pus în dezbatere publică un proiect de 

REPowerEU care conține aceste proiecte. Este o încăpățânare a actualei Coaliții de 

a insista cu acest proiect care ne va costa în final, noi și noi întârzieri. Planurile pentru 

RePowerEU trebuie depuse și ele tot până la sfîrșitul lunii aprilie 2023. Și pentru că 

investițiile din REPowerEU trebuie finalizate până tot până în 2026, la fel ca pentru 

PNRR, ar fi de preferat proiectele mature, gata de implementare sau deja începute. 

Acest termen este recomandat pentru a nu se întârzia aprobarea și deblocarea 

fondurilor dincolo de 2023 (Până când nu se trimit oficial propunerile de modificare a 

PNRR, ajustări și REPowerEu, nu poate fi depusă Cererea de Plată 3) situație care ar 

lăsa statelor respective mai puțin timp pentru implementare.  

 
Previziuni pentru 2024 
Anticipam în precedentul Buletin de sănătate al PNRR trei scenarii. În scenariul cel 

mai negru Cererea de Plată numărul 2 ar fi fost blocată, ceea ce practic ar genera 

blocarea investițiilor. Spunea premierul Ciucă zilele trecute că avem semnate 

contracte în PNRR de 11 miliarde de euro. Știrea asta ar trebui să ne bucure, însă din 

păcate nu o face, pentru că nu doar că banii primiți pînă acum nu acoperă această 

sumă, dar există un risc foarte mare să nu putem recupera în acest an niciun euro din 

https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
https://monitorpnrr.eu/buletin-de-sanatate-pnrr-nr-5/
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decalajul financiar. Practic asta înseamnă deja cel puțin 2 miliarde de euro deficit la 

bugetul de stat, fără să luăm în calcul contractele care se vor semna în continuare. 

Am explicat mai sus că, potrivit graficului de plăți, la acest moment ar fi trebuit să avem 

primite în conturi de la Comisei 9,1 miliarde de euro. Suntem în aprilie și Cererea de 

plată numărul 2, depusă oricum cu 3 luni întârziere față de calendarul asumat, se află 

încă în evaluare. Zilele trecute Guvernul a mai primit un ultim termen pînă după Paște 

pentru a rezolva mai multe dintre problemele pe care le ridică jaloanele și țintele de 

pe această cerere. Cauza o reprezintă inclusiv faptul că oficialii de la București au 

încercat să fenteze Bruxelles-ul pe modelul “n-am înțeles bine întrebarea”: au trimis 

pentru clarificare date care nu răspundeau exact întrebărilor, dar aveau o oarecare 

legătură cu contextul. 

Nici după Paște însă nu există, la acest moment, certitudinea primirii tranșei a doua 

în integralitate. Mai degrabă semnalele ne conduc către o plată parțială, suma 

suspendată urmând să fie chiar în integralitate, deși MIPE prezintă într-o notă internă 

un risc de doar 1,4 miliarde de euro. 

În 2023, în calendarul negociat cu Comisia, România  avea programate plăți de 5,5 

miliarde de euro. Deci, dacă am fi fost în grafic cu jaloanele și țintele din PNRR – 

inclusiv pe 2022, ceea ce nu s-a întâmplat - la sfârșitul lui 2023 am fi putut avea 

încasați 14,6 miliarde de euro, sumă care probabil ar fi acoperit investițiile contractate. 

De data aceasta, pentru cele 2 cereri de plată din acest an, (Cererea 3 de 2,7 și 

Cererea 4 de 2,8 miliarde de euro) avansăm un scenariu mai degrabă realist, decât 

unul negru. Și anume că nu vom primi nici un euro. Pentru că Guvernul păstrează 

aceeași abordare păguboasă. Și dacă până de curând problema majoră o reprezenta 

reforma pensiilor speciale pe care Coaliția refuză să o realizeze, a mai apărut o altă 

problemă la fel de importantă – refuzul practic de a renunța la numirile politice în 

companiile de stat (guvernanța corporativă). În Parlament, prin amendamentele 

PSD, au fost adăugate mult mai multe excepții decît existau în varianta inițială, în 

condițiile în care jalonul prevede eliminarea tuturor excepțiilor. 

Dată fiind importanța deosebită a celor 2 reforme care se regăsesc, ambele, în 

Cererea de Plată numărul 3, pe care Guvernul ar trebui să o trimită pînă la sfîrșitul 

lunii iunie, pe baza formulei de calcul stabilită de către Comisia Europeană, toată suma 
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ar urma să fie suspendată. Și cum procesul de evaluare va fi unul de durată, nici 

Cererea de plată numărul 4 nu va putea fi depusă în acest an.    

Așadar, singurii bani pe care realist ne putem aștepta în acest moment că îi vom primi 

în acest an sunt cel mult 1,4 miliarde de euro, și aceia pe care puteam să-i fi primit în 

2022.  

Există însă o soluție chiar și în acest ultim ceas. Mesajul nostru pentru guvern este 
acesta: 

› Nu mai încercați să fentați evaluarea Comisiei. Rezolvați până la Paște 
toate observațiile de la Cererea de Plată 2. 
 

› Până la sfîrșitul lunii iunie, eliminați pensiile speciale și renunțați la 
numirile politice în companiile de stat, ca să putem lua toți banii și la timp 
din Cererea de plată 3. 
 

› Trimiteți propuneri rezonabile de modificare a PNRR (pentru a nu întârzia 
suplimentar depunerea Cererii de Plată numărul 3). 

 

 
Despre Raport – Cum facem monitorizarea 
Urmărim procesul de îndeplinire a țintelor și jaloanelor, trimitem cereri de informații pe 

legea 544 pentru lămuriri și le analizăm pe baza experienței din timpul negocierilor pe 

care le-am purtat pentru realizarea PNRR. 

Luăm textele adoptate de guvern, le comparăm cu ce apare în PNRR și anticipăm 

care va fi reacția Comisiei. 

Discutăm cu oameni din ministere și de la Comisie, off the record – încrucișăm 

informațiile astfel încât să ne asigurăm că avem informația factuală corectă. 

Evident, ne putem înșela, sau situația se poate schimba, este tot o negociere, unde 

guvernul român trebuie să argumenteze. Comisia are unele jaloane pe care le 
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consideră, de facto, mai importante decât altele, iar decizia sa de acceptare este 

unilaterală. 

Scopul analizei noastre este de a da o evaluare din exterior asupra procesului de 

implementare a PNRR. Scopul nostru este să sprijinim implementarea cu succes 
a PNRR, chiar și prin presiune publică, pentru că este dovedit faptul că 
presiunea publică funcționează pentru a capacita administrația publică. Vrem ca 

PNRR să fie un succes. Pentru noi toți, ca societate. 

 
Indici de evaluare a Jaloanelor în raport și pe 
MonitorPNRR.ro 
  

    

Îndeplinit 

Jalonul sau ținta este 

raportat(ă) ca 

implementat(ă) de 

către guvern. 

Comisia Europeană a 

acceptat sau este pe 

cale de a accepta 

finanțarea aferentă 

acestui jalon/acestei 

ținte. 

În derulare 
 /implementare 

Jalonul sau ținta este 

în implementare, 

guvernul având măsuri 

în derulare care pot 

conduce la îndeplinirea 

la timp. Comisia 

Europeană nu a ridicat 

semnale de alarmă cu 

privire la riscul de 

implementare. 

În întârziere 

Jalonul sau ținta este 

în implementare, 

guvernul având 

măsuri în derulare, 

dar care deja sunt 

întârziate sau cu risc 

de a depăși termenul 

prevăzut. 

Blocat/în pericol 

Jalonul/ținta este 

blocat în procesul de 

implementare. 

Măsurile propuse sau 

adoptate de guvern 

nu sunt adecvate sau 

suficiente. 

Comisia Europeană a 

ridicat sau este 

iminent să ridice 

semnale de alarmă cu 

privire la îndeplinirea 

jalonului/țintei. 

  

https://monitorpnrr.eu/
https://monitorpnrr.eu/
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Legendă: 

Cum citim jaloanele: Numărul din față este indicatorul oficial din PNRR al 

jalonului/țintei. C reprezintă Componentă și numărul următorul este ordinea 

componentelor. R este Reformă, I este Investiție. De exemplu, 2 C1 R1: Este vorba 

de jalonul numărul 2 din PNRR, Componenta 1, Reforma 1. Aceasta este numerotarea 

oficială din PNRR. Toate textele în albastru cu numele jaloanelor sunt linkuri active 

spre baza de date MonitorPNRR.eu) 

 

Analiză detaliată jaloane T1 2023 conform 
indicatorilor de implementare 
 

 41 C2 – I5 Adoptarea conceptului de proiect pentru lucrările de 
modernizare a protecției împotriva inundațiilor  

Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Scurtă descriere 

Trebuie adoptat un conceptul de proiect pentru lucrările de modernizare a protecției 

împotriva inundațiilor care vor cuprinde: refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de 

reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit 

ecologic); construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești 

și debit ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m; cel puțin 4 ha de teren refăcute prin 

reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație; cel puțin 30 km de albii 

torențiale restaurate. 

Stadiu 

În întârziere 

  108 C5 - I3 Instituirea unor scheme de certificare în domeniul 
performanței energetice a clădirilor 

Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

https://monitorpnrr.eu/
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=41
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=41
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=41
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=41
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=108
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=108
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=108


 

17 
 

Scurtă descriere 

Se vor institui cel puțin 10 scheme de certificare pentru lucrătorii și specialiștii în 

construcții. Certificările se vor furniza în cadrul programelor de formare sub forma unor 

cursuri de scurtă durată. Cursurile de formare vor fi dedicate îmbunătățirii 

competențelor profesioniștilor și ale lucrătorilor în contextul renovării energetice a 

clădirilor. 

Stadiu 

În întârziere 

 

  126 C6 - R4 Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului 
legislativ, implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul 

Responsabil: Ministerul Energiei 

Scurtă descriere 

Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pe baza Strategiei 

naționale dedicate hidrogenului și a planului de acțiune aferent. Modificările vor 

elimina orice obstacol legislativ și administrativ din calea dezvoltării tehnologiei 

hidrogenului din surse regenerabile și vor pune în aplicare măsurile necesare pentru 

dezvoltarea întregului lanț valoric al hidrogenului din surse regenerabile. 

Stadiu 

În întârziere, consultările au fost demarate dar modificările legislative nu au intrat în 

vigoare. 

  

 207 C8 – R4 Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului 
fiscal (Legea nr. 227/2015) și a legislației de extindere a impozitării 
ecologice 

Responsabil: Ministerul Finanțelor 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=126
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=126
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=126
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=207
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=207
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=207
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Scurtă descriere 

Noua lege va modifica Codul fiscal prin punerea în aplicare a recomandărilor rezultate 

în urma revizuirii sistemului fiscal (a se vedea jalonul 205) pentru a se asigura că 

sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice 

durabile. Aceste modificări vor fi introduse treptat până în ianuarie 2024. 

Stadiu 

În întârziere. Guvernul a aprobat pe 5 aprilie o Ordonanță de Urgență pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. 

Indicatorul de implementare a reformei este intrarea în vigoare a Legii.  

  

 214 C8 – R6 Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de 
pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019 

Responsabil: Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Pensii 

Publice 

Scurtă descriere 

Noua lege a pensiilor va asigura sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensii, precum 

și echitatea, respectarea principiului contributivității, caracterul adecvat al pensiilor 

mici/minime/sociale și înlocuirea dispozițiilor Legii nr. 127/2019 (inclusiv cele 

referitoare la perioada de contribuție fixă de 25 ani). 

Eventualele modificări în cursul procesului legislativ ar trebui să respecte obiectivul 

privind stabilitatea cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB, prin includerea, atunci 

când este necesar, a unor modificări ale parametrilor cu rol de compensare. 

Reforma va conține următoarele elemente: 

› va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs 

de plată. Parametrii formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu obiectivul 

urmărit în ceea ce privește nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB 

(9,4 % din PIB). În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri ad­hoc ale 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=205
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=205
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=214
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=214
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=214
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nivelurilor pensiilor; Formula detaliată elimină a priori indicele de corecție, se 

bazează pe numărul de puncte obținute de fiecare beneficiar în conformitate cu 

principiul contributivității și aplică un mecanism de indexare a pensiilor care nu 

mai permite majorări ad-hoc. 

› va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în funcție de nivelul 

cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB și mecanisme de combatere a 

indexării ad-hoc. 

Stadiu 

În întârziere. Un proiect de lege a fost recent depus în Parlament, după expirarea 

termenului din PNRR.  

  

 315 C2 – R5 Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor 

Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Scurtă descriere 

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va pune în aplicare, printre 

altele:reducerea sarcinii administrative, reducerea termenelor pentru emiterea actelor 

administrative, precum și introducerea de noi mecanisme pentru a asigura procese 

administrative mai eficiente, digitalizate și de calitate în construcții, inclusiv structuri 

de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale. 

Stadiu 

În întârziere, Legea se află momentan în Parlament la prima cameră, ar fi trebuit 

adoptată.  

  334 C11 – I1 Semnarea contractelor pentru lucrările de 
restaurare/renovare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale 

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Compania Națională de 

Investiții SA, Ministerul Culturii 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=315
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=315
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=315
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=334
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=334
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=334
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Scurtă descriere 

Semnarea contractelor pentru lucrările de renovare a clădirilor (castele, biserici, 

fortărețe) incluse în cele 12 rute culturale.  

Stadiu 

În întârziere, nu au fost semnate toate contractele. 

 

 336 C11 – R3 Semnarea contractelor pentru lucrările de 
construcție ale muzeelor 

Responsabil: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul 

Culturii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

Scurtă descriere 

Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a noilor muzee dedicate 

opresiunii și conflictelor.  

Stadiu 

În întârziere, nu au fost semnate toate contractele 

  

 345 C11 – R3 Intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor 
din sectorul cultural 

Responsabil: Ministerul Culturii 

Scurtă descriere 

Un nou cadru legislativ privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural va intra în 

vigoare, va include o gamă largă de politici și va propune măsuri concrete care să 

abordeze provocările specifice cu care se confruntă artiștii și care sunt menite să îi 

protejeze pe aceștia, cum ar fi: o definiție clară a încadrării în „muncă artistică” și 

„muncă culturală”, astfel cum sunt definite în documentele statelor membre și în 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=336
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=336
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=336
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=345
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=345
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=345
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documentele UE, dispoziții din sistemele de protecție socială care să le permită 

lucrătorilor din sectorul cultural să aibă acces la prestații, cum ar fi șomajul, protecția 

sănătății, împrumuturile bancare, finanțarea, pensiile. 

Stadiu 

În întârziere, a fost adoptat de Guvern prin Orodnanță de Urgență pe 5 aprilie, merge 

acum în Parlament.  

 

  346 C11 – I5 - Investiție - Semnarea contractelor de finanțare 
pentru proiecte privind accesul la cultură în zone defavorizate 

Responsabil: Ministerul Culturii, Administrația Fondului Național Cultural 

Scurtă descriere 

Contractele urmează să fie semnate între operatorii culturali și organismul de finanțare 

publică, pentru a stabili cadrul juridic de cheltuire a sprijinului pentru accesul la cultură 

în zonele rurale și în orașele mici cu servicii culturale publice reduse sau inexistente, 

prin proiecte culturale. Contractele vor fi atribuie în urma unei proceduri de licitație 

deschise și competitive. 

Stadiu 

În întârziere, apelurile au fost lansate, indicatorul de implementare este semnarea 

contractelor.  

 

  458 C15 – I2 Semnarea contractelor pentru înființarea, echiparea 
și operaționalizarea de servicii complementare pentru grupurile 
defavorizate 

Responsabil: Ministerul Educației 

Scurtă descriere 

Serviciile complementare vor fi înființate, echipate și operaționalizate ca urmare a 

derulării etapizate a schemei de granturi (2 tranșe a câte 200 de unități și, respectiv 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=346
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=346
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=458
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=458
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=458
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=458
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212 unități). Serviciile complementare pot fi servicii tip ludotecă, centru de joacă, 

centru multifuncțional etc. și vor fi dotate cu mese și scaune copii; saltele pentru odihnă 

copii; materiale si echipamente educaționale, inclusiv echipamente digitale (laptop, 

tablă smart, aparate de fotografiat și video digitale, covoare digitale pentru activități 

educative, tăblițe digitale pentru scris și desenat etc.); dulapuri pentru materiale și 

jucării și rafturi tip bibliotecă; mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea 

scutecelor; mobilier pentru spații administrative (birouri, scaune, dulapuri); mobilier și 

echipamente de bucătărie. Serviciile complementare vor fi în măsură să ofere sprijin 

educațional pentru până la 50 de copii cu vârsta cuprinsă între naștere și 6 ani per 

serviciu, pentru maximum 20.600 de copii. 

Stadiu 

O parte dintre contracte au fost semnate, Ministerul nu oferă date despre totalul 

contractelor semnate – indicator de implementare – vom considera jalonul în 

întârziere.  

 469 C15 – I5 Utilizatorii Sistemului Informatic Integrat al 
Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic 
MATE care au fost formați 

Responsabil: Ministerul Educației 

Scurtă descriere 

Cel puțin 45.000 de utilizatori vor fi instruiți să utilizeze Sistemul Informatic Integrat al 

Învăţământului din România (SIIIR) și Instrumentul informatic Mecanism de Avertizare 

Timpurie în Educație (MATE). Modulele cursului de formare trebuie să fie adaptate la: 

nevoile și competențele elevilor (educație favorabilă incluziunii), abordările didactice 

centrate pe elev, competența interculturală și evaluarea formativă, îmbunătățirea 

condițiilor de predare, îmbunătățirea competențelor socioemoționale ale elevilor 

pentru finalizarea învățământului obligatoriu etc.  

Stadiu 

Ministerul nu oferă date despre totalul utilizatorilor instruiți – indicator de implementare 

– vom considera jalonul în întârziere.  

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=469
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=469
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=469
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=469
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  495 C15 – R7 Publicarea și implementarea unui plan de măsuri 
de reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare și 
îndrumare pentru manageri și inspectori 

Responsabil: Ministerul Educației 

Scurtă descriere 

Planul de măsuri de reformare a guvernanței va reforma politicile de resurse 

umane/recrutare a managerilor educaționali. Programul-pilot care va implica 60 de 

școli și va lua în considerare curriculumul școlar, guvernanța și managementul școlii 

și va identifica domeniile în care managementul și calitatea predării/învățării pot fi 

îmbunătățite. 

Stadiu 

În întârziere 

  

 

https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=495
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=495
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=495
https://monitorpnrr.eu/piloni/?jalon=495
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